

COMUNE DI MONTEROTONDO Città Metropolitana di Roma Capitale



00019 Tivoli Strada Caroli, 2F - telefono e telefax 0774 331394 e-mail info@euroinginerin.it

INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A STAZIONE DI POSTA IN MONTEROTONDO (RM)

PNRR - Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
Investimento 1.3.2: Housing temporaneo e stazioni di posta per le persone senza fissa dimora – Next Generation EU

CONTABILITA' DI S.A.L. N.6

Il presente elaborato è stato redatto sulle direttive della Proprietà e del Committente e rappresenta l'effettiva volontà degli stessi.
La sottoscrizione dell'elaborato attesta l'incarico, l'accettazione del progetto in maniera totale, inequivocabile ed irrevocabile.

Progettista incaricato:
EUROINGINERIN SRL

Committente:
Comune di Monterotondo

Progettista:
Dott. Arch. Mauro La Mendola

Direttore Tecnico:
Dott. Arch. Mauro La Mendola

Elaborato	Descrizione	Scala	Aggiornamenti
R.C.	REGISTRO DI CONTABILITA'		

Codice commessa: 013/2023/PRO

N. pagine del presente documento		data emissione	revisione	del	
4		22 dicembre 2025	0	22 dicembre 2025	
Revisioni del documento					
Rev. N.	Causa della revisione	Data	redatto	controllato	approvato
0	emissione	22 dicembre 2025	La Mendola	Cirigliano	Cirigliano

Comune di Monterotondo
Città Metropolitana di Roma Capitale

pag. 28

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO DA DESTINARE A
STAZIONE DI POSTA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO RM 5.1
FINANZIATO CON FONDI PNRR M5, C2, LINEA 1.3 SUB INV. 1.3.2
CUP N. I64H22000270006 CIG B4B7267167

COMMITTENTE: Comune di Monterotondo

IMPRESA: Panzieri Marco S.r.l.


Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL R.U.P.

Dott. Marco Montanari



Comune di Monterotondo
Il Responsabile
Servizio Politiche Sociali
Marco MONTANARI

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						418'127,76	325'600,00
160 SICUREZZA	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> Oneri della sicurezza previsti in fase di progettazione come indicati nel psc SOMMANO a corpo 6 38 0,20 20'102,30 4'020,46 Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro T O T A L E euro Monterondo, 30/09/2025 L'Impresa Panzieri Marco Srl Via Agri 8 00188 Roma C.F. 01101670973 Il Direttore dei Lavori Arch. Mauro La Mendola In data 30/09/2025 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 6 per un importo di euro Il Direttore dei Lavori Arch. Mauro La Mendola  						4'020,46	
							4'020,46	
							422'148,22	
								10'900,00
	A R I P O R T A R E						422'148,22	336'500,00